
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Алтай

Тупикин В.В.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Республики Алтай

Щелкунова А.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела проектного управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

экономического потенциала и предпринимательства"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства" государственной программы

Республики Алтай "Развитие экономического потенциала и

предпринимательства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт.

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

В Республике Алтай

внедрен

Региональный

экспортный стандарт

2.0.

. Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 0 1

К концу 2021 года

в Республике

Алтай внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.202

1

- -1 1

-

1.2

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен во всех

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 0 1

К концу 2022 года

в Республике

Алтай внедрены

инструменты

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "В Республике Алтай

внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0. "

К концу 2021 года в Республике

Алтай внедрены инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Лацков В.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

отсутствует

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Справка Проведено обоснование о

необходимости актуализации

(разработки) документов в рамках

внедрения Регионлаьного

экспортного стандарта 2.0

-

Быжлакова

Н.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение Необоходимые

документы разработаны

-

Быжлакова

Н.В.

02.05.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение Документы

согласованы с заинтересованными

органами власти

-

Лацков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Документы

утверждены

-

Быжлакова

Н.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет информация о достижение

результата

-

Быжлакова

Н.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение Документы

опубликованы на официальном

сайте Правительства Республики

Алтай

-

Быжлакова

Н.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен во

всех субъектах Российской

Федерации "

К концу 2022 года в Республике

Алтай внедрены инструменты

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Лацков В.Н.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информацион

ная система

отсутствует



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение Все документы,

принятые в целях внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 опубликованы на

официальном сайте Правительства

Республики Алтай в сети

"Интернет"

-

Быжлакова

Н.В.

26.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Справка Подготовлена

аналитическая справка о

необходимости разработки

документоы в рамках Регионального

экспортного стандарта 2.0

-

Быжлакова

Н.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение документы

разработаны

-

Быжлакова

Н.В.

02.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Распоряжение Документы

согласованы с заинтересованными

органами власти Республики Алтай

-

Быжлакова

Н.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Документы

утверждены

-

Лацков В.Н.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет Отчет о разработанных

(принятых) документах в рамках

-

Быжлакова

Н.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0 (текущее

состояние).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

11

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тупикин В. В. Министр экономического

развития Республики Алтай

Хорохордин О. Л. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щелкунова А. Н. Начальник отдела проектного

управления

Тупикин В. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Щелкунова А. Н. Начальник отдела проектного

управления

Тупикин В. В. 10

В Республике Алтай внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лацков В. Н. Первый заместитель министра Тупикин В. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Мызин А. А. Директор Тупикин В. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Каташ А. С. Начальник отдела

внешнеэкономических связей

Государственного бюджетного

учреждения Республики Алтай

«Центр развития туризма и

предпринимательства

Республики Алтай»

Мызин А. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Лацков В. Н. Первый заместитель министра Тупикин В. В. 30

8 Участник регионального

проекта

Быжлакова Н. В. Заместитель начальника

отдела проектного управления

Лацков В. Н. 40

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лацков В. Н. Первый заместитель министра Тупикин В. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Мызин А. А. Директор Тупикин В. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Щелкунова А. Н. Начальник отдела проектного

управления

Тупикин В. В. 10


